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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU NORD Objet : Avenant n°5 au marché n°22.113
ayant pour objet les travaux Courant fort
VILLE DE TOURCOING et courant faible dans le cadre de la
réhabilitation du complexe sportif Léo
DFCPAJI_2025 0143 Lagrange

DECISION MUNICIPALE PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 et
L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nous, Maire de la Ville de Tourcoing ;

Vu farticle L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la
delégation de signature du Maire ;

Vu l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération n°5 du 13 septembre 2020 portant application de larticle L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu larrété DFCPAJI_AR2024_0065 du 3 juin 2024 portant délégation de signature a
Monsieur VUYLSTEKER, Premier Adjoint au Maire :

Considérant que le marché n°22.113 ayant pour objet les travaux Courant fort et courant
faible dans le cadre de la réhabilitation du complexe sportif Léo Lagrange a été notifié a la
sociéte SATELEC le 8 novembre 2022 pour un montant de 1 564 875 € HT ;

Considérant que de nombreux problémes techniques, rencontrés sur le chantier et détaillés
dans les avenants précédents, ont entrainé des jours d'intervention supplémentaires pour
les entreprises afin de pouvoir les solutionner et permettre une bonne poursuite de
chantier ;

Considérant gu’il convient de modifier le marché afin de prendre en compte cet
allongement des délais ;

Considérant que cet avenant n’a aucune incidence financiére :

DECIDONS
Article 1°" : de conclure 'avenant n°5 au marché n°22.113 avec la société SATELEC.

Article 2 : Les dépenses résultant de I'exécution du marché seront imputées sur le budget
communal.

Article 3 : Ampliation de la présente décision est faite :
e Le Prefet du Nord pour contréle de légalité
e Le Trésorier pour information
e Le Maire et les services concernés pour application

Article 4 : Conformément aux deux derniers alinéas de larticle L 2122-23 du Code
Géneral des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de cette décision lors de la
prochaine séance du Conseil Municipal.



R M
UX M
(X X
X X
X X
€ X
CR X
CX N
CX X
(X X
CX X
¢ X N

* & B2 b B B & & B8
E ¥ 2 B A B PR

-
x
b

C X X
L X X
EX X
e X X
¢ X X
€% X
¢ X X
(% M
tx N
CX X
CxX N
¢ X M
CxX M
¢ X N
(X x
(X X
¢ X X
{ XX
¢ X x

@ B & 5 B H S & b S 4 B 2 A A d
@ 8 ® « & & & & & & & F F 4 4 ¥ & & 0

ks
»
x

-~
®x
x

L X X
€% X
L X M
t X X
X M
Ex X

CX X
(X M
(X X
CX X
{2 X
LR X
X X
EX N
£ X X
£ X X
X ¥
¢ XX

da & & & B & & * & * B
5 8 ¥ & @& B P & 2 B B ®

LR x

~
»
»
[ 3
X

~
o
E

t X X
t X X

[ ]
-

X
.

b 4

(X X
(XN
P XX
L
X X
EX X

a & & ® &
@ = 2 & @

Article 5 : La présente décision peut faire I'objet d’'un recours contentieux dans le délai de
deux mois a compter de son affichage, devant le Tribunal Administratif de Lille, 5 rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE CEDEX ou via I'application « Telérecours
citoyens ». Elle peut également faire 'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire
dans les mémes conditions de délai.

23 AWR. 2025

Fait & Tourcoing, en I'Hétel de Ville, le

Pour le Maire et par délégation
Le Premier Adjoint
Jean-Marie VUYLSTEKER

23 AVR. 2025

Accusé réception en Préfecture le ;

Publié sur le site de la Ville le :

13 AVR. 2025



